

PLAN DE ACCIÓN PARA LA FLOR DE TABASCO

FASES	No.	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN	FECHA DE EJECUSIÓN		DURACIÓN	RESPONSABLE	ESTATUS	OBSERVACIÓN
				INICIAL	FINAL				
PREPARACIÓN	1	Identificación y elección de la empresa con la problemática	Buscamos una empresa local del estado de Tabasco y encontramos a la Flor de Tabasco	18/08/2025	22/08/2025	Una semana	Ana Victoria	concluido	Se determino la empresa para el desarrollo de la investigación, considerando los tiempos y la infomarción alcance.
	2	Planteamiento claro de la identificación de la problemática y posible solución	Encontre que la empresa tiene problemas en el area Caja y Almacen ya que aun no tiene un sistema factible; buscamos sistemas	25/08/2025	05/09/2025	Dos semana	Jose Luis	concluido	Se determino la problemática detectada en la empresa, la cual se describe claramente con los integrantes del grupo de investigación.
	3	Conoce tu empresa (Antecedentes Historicos) : Actividad o Giro, Visión, Misión, Objetivos, metas, estructura organica	Sabemos que la empresa fue funda en los años 2000 tambien ya sabemos cuales son la vison, mision y valores de la empresa.	08/09/2025	12/09/2025	Una semana	Luis Gustavo	concluido	Se determino los antecedentes hisotricos de la empresa para conocer bien el objeto de estudio
DESARROLLO	4	Elaboración del Marco Referencial: Antecedentes, Marco teorico y Marco Conceptual	En la página de la empres encontramos un poco mas acerca de como contactar a los ejecutivos de la	22/09/2025	17/10/2025	cuatro semana	Ana Victoria	concluido	Se investigo todo el antedente de la empresa, considerando su evlución como empresa.
	5	Presentación de la posible solución con la evidencia de la propuesta de una Guía o Cripticos en donde se establescan los pasos aseguir para su desarrollo	proyecto despues de haberlo revisad para que quedara bien, creamos folletos y presentaciones entre otras cosas para enriquecer nuestro proyecto	20/10/2025	14/11/2025	cuatro Semana			Se desarrollara la propuesta para la elaboración paso a paso de la posible solución en donde considere os criterios y herramientas para poder realzarlo
COMUNICACIÓN	6	Presentación previa de la Diapositiva del proyecto integrador para postriormente elaborar el video de la presentción del proyecto		17/11/2025	05/12/2025	Tres Semana			Se prepara la presentación previa del proyecto integrador